

서울, 꽃으로 피다!

별을 담은 골목길 가꾸기





주어진 길 함께 만들어가는 길

길 가운데서 우리네 이야기가 가장 많이 깃든 골목길
사회가 첨단화되고 개인의 삶이 중요하더라도
그래도 그들이 서로 바라보고 스쳐 지나가야 하는 담장 밖 골목길
주어진 길이란 공간을 함께 만들어갔고 만들고 나니 참 좋다.

서울시주관 워크샵

1차 4.08(월)

장소 서울시청 3층 대회의실

대상 2013도 골목길가꾸기 멘토 및 구청 담당자 (약 70명)

2차 4.18(목)

장소 서울시청 서소문별관
푸른도시국 회의실

대상 참여멘토, 조경과
사업담당 (약20명)

발표 가꾸기 추진절차
세부추진사항
사업비집행



멘토주관 워크숍

1차 ~ 3차 4월, 5월, 7월

대상 골목길 가꾸기 멘토

- 내용
- 멘토의 정의와 업무내용 구분
 - 담당별 세부업무 정리
(멘토, 서울시, 자치구 구분)
 - 사업대상지의 적합성 협의
 - 각종 제출서류 문의항목 정리




대상지 조사분석

1차 4.12 / 2차 4.22


장소 골목길 현장

대상 골목길 가꾸기 멘토

- 내용
- 대상지 위치 및 교통
 - 기존 시설 조사
 - 활용 정도 파악
 - 주민 및 골목길이용자 분석
 - 주민,구청과 협의사항 정리



가용지 분석




가용시설

- 화단/화분가능지역
- 벽화가능한 벽
- 기존화단(4EA)
- Pole(9EA)

건물담장색깔

- RB
- OB
- W(White)



멘토구성

분야별 협력경험이 있는 전문가멘토

장소분석 후
브레인스토밍
대안3차회의
스토리개발
캐릭터, CI개발

Storytelling
CI

녹지가능지분석
주민요구수용
식재선택구입
식재공사

식재녹지

총괄멘토

벽화전문가
아이디어회의
재능기부인원모집
대안선택 및 시공

벽화

담장 면 분석
아이디어회의
대안협의
시공

타일Design

대안진행과정

만들기전략

장소 이 길만의 공동의 이야깃거리 찾기

관계 마주 길을 거르며 미소 지을 수 있는 장면 만들기

지속 주민도 가꾸고 관리할 수 있는 쉬운 시설로 조성하기

가장 쉽게 지켜갈 수 있는 디자인과 시공

길의 모듈마다 이야기가 있는 장면 만들기

스토리텔링과 캐릭터의 장소이미지 개발



대안발전

주제 - 별

안국사

인헌(仁憲)

북두칠성

강감찬



염정성

낙성대

인헌동



Shooting Star

별똥별



유성


Meteor

귀주대첩

윤석

대안발전

이야기장면 만들기



A 별을 만들어내는
별공장

날아가는 별들

은하수를 지나는 별무리 B




B 지구에 떨어진 별

별을 가꾸는 소년 C

별밭

별을 날리는 소년 D



D 별밭

날아가는 별

별무리 E

대안발전

스토리보드



주민 손으로 가꾸는
인현동 인촌13길

낙성대

그리고

별꽃길



별을 만들어내는 별공장이 있었습니다.

별공장에서 태어난 별똥별들은 우주로 날아갑니다.

날아가던 별똥별이 푸른 별의 지구에 떨어집니다.

별을 가꾸는 소년 버리는 떨어진 별똥별을 인현 별꽃길에 심고 키웁니다.

별똥별을 심은 자리에서 새싹이 나고, 별꽃을 활짝 피웁니다.

소년은 사다리에 올라가 피어난 별꽃을 하늘로 날려 보냅니다.

하늘로 날아 간 별꽃은 다시 별무리에 섞여 고향으로 날아갑니다.



추진과정



낙성대 落星堡

고려시대의 명장 강감찬 장군이 태어난 곳으로, 태어나던 날 하늘에서 큰 별이 떨어졌다는 전설에 따라 '별이 떨어진 터'라는 뜻의 낙성대라고 이름지었다.

주민설명회

1차 ~ 3차 실시

장소 구청 동사무소 및 현장

대상 멘토/ 구청담당/ 동담당/ 주민들



착공식 및 골목길 조성

착공식 8월

장소 골목길 현장

대상 구청장 및 구관계자/ 동관계자/ 멘토/ 재능기부자/ 주민들/ 시

공사 • 시공 판넬자료 발표

내용 • 구청장 인사 및 시삽

- 나눔음식 잔치마당

- 녹화자재, 벽화작업 시작

- 시설물 설치



■ 착공식 및 골목길 조성

조성 8월 ~ 10월

장소 골목길 현장

대상 멘토/ 재능기부자/ 주민들/ 시공자

- 내용
- 자재구입, 시공팀 구성
 - 녹지 토양개량
 - 플랜트 / 포트 설치
 - 수목 꽃 등 식재
 - 벽면 시설 및 미화작업
 - 휴게시설 등 기타 설치



착공식 및 골목길 조성



준공 및 점검

일시 10월 ~ 11월

장소 골목길 현장

대상 멘토/ 재능기부자/ 주민들/ 시공사

- 내용
- 공사 준공
 - 완료보고서 작업
 - 사업내역서 작업
 - 주민인계 / 사후관리계획 수립
 - 서울시 점검



‘꽃피는 서울상’ 및 전시회

일시 10.16(수)

- 장소 서울시청 8층 다목적홀
주관 서울특별시 서울그린트러스트
- 내용
- ‘서울 꽃으로 피다 캠페인’
 - 축하공연 및 주민참여
 - 수상 및 인증 대상지
 - 참여멘토 다과회
 - 작품전시(예술의 전당)



관리 및 모니터링

관리 10월 ~ 12월

장소 골목길 현장

대상 멘토/ 재능기부자/ 주민들/ 시공사

내용

- 꽃, 관목 등 교체 보식작업
- 추가 공사 실시
- 관수, 청소 등 정기적 관리작업
- 주민과의 대화
- 겨울철 월동대책 수립



관리 및 모니터링

관리 10월 ~ 12월

장소 골목길 현장

대상 멘토/ 재능기부/ 주민/ 시공자

내용



로드맵II

업무일정 메뉴얼

1월				업무 메뉴얼				3월				4월				5월				6월			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
준비(멘토세미나/사업비인수)																							
						주민의견수렴(기본계획)																	
												설계/시공											
																		관리/모니터링					
골목길선정		현장조사				주민의견수렴						실시설계 및 견적		시공								보식	
약정서작성(보증보험) 및 사 업비인수												산재고용/배 상보험										정산	
전문가세미나						전문 가회 의		전문 가회 의		전문 가회 의						행사		전문가모니터링					

별꽃길 초입부




추진결과



추진결과



추진결과



추진결과



추진결과



추진결과





감사합니다.